					■工数の計算方法　・1人月=30人日　・1人日=3時間　・1時間=0.333人日						
				どの状態でこのタスクは完了になるのか	何人日でこのタ	実際に費やしたいつまでにタス		タスクの着手も	☒=オンスケ	⏰=遅延見込み	⏰=遅延
#	大項目	中項目	小項目	タスクゴール	見積もり工数	実績工数(人日	期限	ステータス	状況	担当者	備考
		機能要件	-	機能要件の洗い出し	1	0	2023/05/30	完了	☒		
	要件定義	非機能要件	-	非機能要件の洗い出し	1	0	2023/05/30	完了	☒		
				total工数	2	0		未着手			
			トップ	トップの画面定義が完了すること	0.33	0	2023/05/31	未着手	☒		
			会員登録	会員登録の画面定義が完了すること	0.33	0	2023/05/31	未着手	☒		
			ログイン	ログインの画面定義が完了すること	0.33	0	2023/05/31	未着手	☒		
			マイページ	マイページの画面定義が完了すること	0.33	0	2023/06/01	未着手	☒		
			ログアウト	ログアウトの画面定義が完了すること	0.33	0	2023/06/01	未着手	☒		
			新規作成	新規作成の画面定義が完了すること	0.33	0	2023/06/01	未着手	☒		
			PC構成作成削除画面	PC構成作成削除画面が完了すること	0.33	0	2023/06/01	未着手	☒		
			PC構成変更画面	PC構成変更画面が完了すること	0.33	0	2023/06/01	未着手	☒		
			PCパーツ詳細登録画面	PCパーツ詳細登録画面が完了すること	0.33	0	2023/06/01	未着手	☒		
			PCパーツ詳細閲覧 画面	PCパーツ詳細閲覧 画面が完了すること	0.33	0	2023/06/01	未着手	☒		
			PCパーツ詳細削除画面	PCパーツ詳細削除画面が完了すること	0.33	0	2023/06/01	未着手	☒		
			ゲームの詳細登録 画面	ゲームの詳細登録 画面が完了すること	0.33	0	2023/06/02	未着手	☒		
			ゲームの詳細閲覧 画面	ゲームの詳細閲覧 画面が完了すること	0.33	0	2023/06/02	未着手	☒		
			ゲームの詳細削除 画面	ゲームの詳細削除 画面が完了すること	0.33	0	2023/06/02	未着手	☒		
			PCパーツ検索画面	PCパーツ検索画面が完了すること	0.33	0	2023/06/02	未着手	☒		
			PCパーツ検索結果表示画面	PCパーツ検索結果表示画面が完了すること	0.33	0	2023/06/02	未着手	☒		
			ゲーム検索画面	ゲーム検索画面が完了すること	0.33	0	2023/06/02	未着手	☒		
		画面定義書の作成	結果表示画面推奨動作スペック表示,最低動作スペック	結果表示画面推奨動作スペック表示,最低動作スペック表示が完了す	0.33	0	2023/06/02	未着手	☒		
	基本設計	画面遷移図の作成	-	画面遷移図の作成が完了	0.33	0	2023/06/02	未着手	☒		
				total工数	6.33	0		未着手			
		ER図	-	ER図の作成が完了及び上長レビューで承認を得ること	1.00	0	2023/06/05	未着手	☒		
	詳細設計	テーブル定義書	-	画面遷移図の作成が完了及び上長レビューで承認を得ること	1.00	0	2023/06/05	未着手	☒		
				total工数	2.00	0		未着手			
	設計書レビュー	-	-	講師から基本設計・詳細設計で作成した設計書のレビューを終えること	1.00	0	2023/06/05	未着手	☒		
				total工数	1.00	0					
	実装	環境構築	-	環境構築を終えること	1.00	0	2023/06/05	未着手	☒		
		テーブルの作成	-	DBへのテーブル作成を終えること	1.00	0	2023/06/05	未着手	☒		
		画面の作成	トップ	トップの画面が完了すること	0.66	0	2023/06/05	未着手	☒		
			会員登録	会員登録画面が完了すること	1.00	0	2023/06/06	未着手	☒		
			ログイン	ログイン画面が完了すること	1.00	0	2023/06/06	未着手	☒		
			マイページ	マイページ画面が完了すること	0.66	0	2023/06/06	未着手	☒		
			ログアウト	ログアウト画面が完了すること	1.00	0	2023/06/07	未着手	☒		
			新規作成	新規作成画面が完了すること	1.00	0	2023/06/07	未着手	☒		
			PC構成作成削除画面	PC構成作成削除画面が完了すること	0.66	0	2023/06/07	未着手	☒		
			PC構成変更画面	PC構成変更画面が完了すること	1.00	0	2023/06/08	未着手	☒		
			PCパーツ詳細登録画面	PCパーツ詳細登録画面が完了すること	1.00	0	2023/06/08	未着手	☒		
			PCパーツ詳細閲覧 画面	PCパーツ詳細閲覧 画面が完了すること	0.66	0	2023/06/08	未着手	☒		
			PCパーツ詳細削除画面	PCパーツ詳細削除画面が完了すること	1.33	0	2023/06/09	未着手	☒		
			ゲームの詳細登録 画面	ゲームの詳細登録 画面が完了すること	1.33	0	2023/06/09	未着手	☒		
			ゲームの詳細閲覧 画面	ゲームの詳細閲覧 画面が完了すること	1.33	0	2023/06/12	未着手	☒		
			ゲームの詳細削除 画面	ゲームの詳細削除 画面が完了すること	1.33	0	2023/06/12	未着手	☒		
			PCパーツ検索画面	PCパーツ検索画面が完了すること	1.33	0	2023/06/13	未着手	☒		
			PCパーツ検索結果表示画面	PCパーツ検索結果表示画面が完了すること	1.33	0	2023/06/13	未着手	☒		
			ゲーム検索画面	ゲーム検索画面が完了すること	1.33	0	2023/06/14	未着手	☒		
			結果表示画面推奨動作スペック表示,最低動作スペック	結果表示画面推奨動作スペック表示,最低動作スペック表示が完了す	1.33	0	2023/06/14	未着手	☒		
				total工数	21.27	0					
	単体テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	2.33	0	2023/06/15	未着手	☒		
		テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.00	0	2023/06/16	未着手	☒		
				total工数	3.33	0					
	結合テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	1.33	0	2023/06/16	未着手	☒		
		テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	1.00	0	2023/06/20	未着手	☒		
				total工数	2.33	0					
	受け入れテスト	-	-	講師にレビューしてもらいOKをもらうこと	1.66	0	2023/06/20	未着手	☒		
				total工数	1.66	0					
	プレゼン準備	発表会前のプレゼン資料作り	-	プレゼン資料の作成を完了すること	0.33	0	2023/06/20	未着手	☒		
				total工数	0.33	0					
	発表会	-	-	発表会を終えること	0.33	0	2023/06/21	未着手	☒		
				total工数	0.33	0					
					40.578						